

FORMATO LITERAL k) ART. 7 LOTAIP
Planes y programas en ejecución y ejecutados de la Empresa Eléctrica Quito
Planes y programas en ejecución

TIPO (PLAN O PROGRAMA)	NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA	OBJETIVOS DEL PLAN O PROGRAMA	METAS DEL PLAN O PROGRAMA	MONTOS PRESUPUESTADOS	FECHA DE INICIO	FECHA PREVISTA DE CULMINACIÓN	ESTADO ACTUAL DE AVANCE	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO DE CADA PLAN O PROGRAMA
PLAN	PMD- Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica	Asegurar la disponibilidad de energía eléctrica, para satisfacer la demanda actual y futura de los abonados del servicio eléctrico, en condiciones de cantidad, calidad y seguridad adecuadas, mediante la implementación de los proyectos presentados, con el fin de conseguir una red bien conformada, con sus elementos debidamente dimensionados, ubicación correcta y en el momento oportuno, cumpliendo con la ordenanza 022 del Distrito Metropolitano de Quito	Frecuencia media de interrupción - FMIK = 7,01 Tiempo total de interrupción – TTIK = 6,24 horas Porcentaje de errores en la facturación - PEF = 1,00%	44,158,514.16	ene-12	mar-13	Se tiene un avance del 69,13% debido a la culminación de 1 de los 2 proyectos previstos, el proyecto de Soterramiento de la República del Salvador está en ejecución y será concluidos en el mes de enero de 2013	LINK PARA DESCARGAR INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2012
PLAN	PLANREP - Plan de reducción de pérdidas de energía	Reducir las pérdidas de energía eléctrica	Nivel de Pérdidas de Energía = 6,60%	14,333,191.04	ene-12	dic-13	88,98% de avance en: 1. Adquisición de medidores totalizadores en centros de transformación 2. Regularización de hurtos y fraudes en clientes de facturación especial 3. Cambio y/o reubicación de acometidas y sistemas de medición obsoletos	
PROGRAMA	FERUM 2- Programa de Energización Rural y Electrificación Urbano Marginal	Ejecutar proyectos tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población rural y urbano-marginal de menores recursos, reducir la exclusión social en las regiones del país que presentan los índices más bajos de cobertura eléctrica, a través de la dotación de energía eléctrica, como un insumo para incentivar las actividades productivas, mejorar los sistemas de educación, salud y bienestar, que contribuyan al desarrollo personal, comunitario mejoramiento de la calidad de vida de la población.	Ejecución de 13 proyectos FERUM Fiscal Ejecución de 57 proyectos FERUM Empresa	2,709,192.00	ene-12 ene-12	mar-13 mar-13	8 Proyectos energizados FERUM Fiscal (70,20%) 54 Proyectos energizados FERUM Empresa (97,7%)	

PROYECTO	Soterramiento de redes	Modernizar las redes de medio voltaje, mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico y recuperar el espacio público y visual de los sectores del Distrito Metropolitano de Quito	Ejecución del Plan de modernización de redes aéreas y subterráneas = 95%	8,111,022.00	ene-12	dic-13	Finalizados los trabajos de energización del nuevo Primario 28E que atenderá la carga del polígono de la República del Salvador que comprende: la Av. NNUU entre Av. República del Salvador y la Av. de los Shyris avanzando hacia el tramo de la Portugal entre Av. 6 de Diciembre y Shyris. Actualmente se realizan trabajos previos para soterramiento en la Av. Shyris y Av. 6 Diciembre desde la Av. NNUU a la Eloy Alfaro
PROYECTO	Proyecto SIGDE	Mejorar y fortalecer la gestión de las empresas eléctricas distribuidoras del país, incrementando su eficiencia y eficacia; mediante la implantación de un modelo de información común, sustentado en normas internacionales y basado en la homologación de procesos, procedimientos, organización empresarial, sistemas y tecnología, aprovechando las mejores prácticas de las empresas a nivel nacional y de clase mundial.	Porcentaje de Clientes digitalizados en la base del SIGDE	3,862,000.00	ene-12	Proyecto plurianual	Se esta finalizando la elaboración de pliegos tanto para el DataCenter como para el SUC. Usuarios de EEQ están en capacitación en ArcGIS y Cymdist. Se elaboró los pliegos para el SCADA/OMS/DMS. Se avanza en los procesos de homologación de: Cuentas contables, materiales, UP aéreas y subterráneas.
PROYECTO	Proyecto Hidroeléctrico Victoria	Incrementar la oferta de energía propia con la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Victoria de 10 MW, que aportará con 63,77 Gwh de energía limpia en forma directa a la red de Distribución de la EEQ, aprovechando las fuentes de recursos renovables de la zona oriental del área de concesión de la Empresa, aplicando el concepto de Generación Distribuida ubicando esta nueva fuente de generación junto a los centros de consumo	Incorporar 63,77 GWh/año de energía limpia	6,091,746.00	ene-12	Proyecto plurianual	21,7%, en obras civiles y de equipamiento electromecánico
PROGRAMA	Generación Distribuida	Incrementar la generación propia en el área de servicio de la EEQ	Construcción de las centrales en El Batán (3.3Mw) y El Troje (1.2Mw)	3,116,800.00	ene-12	Proyecto plurianual	Se tiene los pliegos para el proceso de contratación de las centrales hidroelectricas el Batán y el Troje y se ha contratado los estudios de las centrales Camara 12 y Tanque palleares
PROGRAMA	Cero viviendas sin luz	Dotación de el servicio de energía electrica	Dotación de energía eléctrica a 250 familias aisladas de la zona de Chiriboga	105,000.42	ene-12	Proyecto plurianual	Se cuenta con los pliegos de licitacion de equipos, diseños tecnicos y estructurado el modelo de sostenibilidad
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				82,487,465.62			

[LINK PARA DESCARGAR INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2012](#)

Planes y programas ejecutados

TIPO (PLAN O PROGRAMA)	NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA	OBJETIVOS DEL PLAN O PROGRAMA	METAS DEL PLAN O PROGRAMA	MONTOS PRESUPUESTADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FINANCIAMIENTO INTERNO / EXTERNO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO DE CADA PLAN O PROGRAMA
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				0.00				
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA, REFORMAS AL POA Y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL								
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA Y SUS REFORMAS APROBADAS			LINK PARA DESCARGA POA Y REFORMAS APROBADAS			INFORMES AVANCES DEL POA (QUITO AVANZA)		
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			LINK PARA DESGARGAR PLAN ESTRATÉGICO					

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2012
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	TRIMESTRAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL k):	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):	ECO. JUSTO TOBAR
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	jtobar@eeq.com.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	3964 700 EXT. 2515